



Ablaufplan

Werkzeug **2201**
 Bezeichnung **Visitenkarten ETUI**

Auftrag: **XXXXXX**
 Kunde: **Berger**
 Pos.-Bezeichnung: **Kontureinsatz AS**
 Position:



Name	Beschreibung	Ressourcengruppe	Geplanter Start	Geplantes Ende	Arbeit	
201	CAM Tibo	Programmierung	25.09.2025	25.09.2025	02:00	02:00
701	Materialbereitstellung	Wareneingang	25.09.2025	25.09.2025	00:01	00:00
301	Temperierung bohren	Tieflochbohrmaschine	30.09.2025	30.09.2025	17:00	17:30
203	CAM Schrappen 3D	Programmierung	07.10.2025	07.10.2025	04:00	04:30
606	Kontrolle & Temperierung	Montage	20.10.2025	20.10.2025	01:30	03:00
207	CAM Elektroden	Programmierung	29.10.2025	29.10.2025	06:00	00:00
202	CAM Schrappen 2D	Programmierung	31.10.2025	31.10.2025	02:00	01:15
205	CAM Schlichten 2D	Programmierung	03.11.2025	03.11.2025	10:00	05:45
307	Elektrodenanfertigung	Graphitbearbeitung	10.11.2025	11.11.2025	20:00	00:00
204	CAM Schlichten 3D	Programmierung	10.11.2025	10.11.2025	10:00	30:30
304	Nullfläche, Versäulung und Taschen, 2D v. Vorne	NC Fräsen 3-Achs	13.11.2025	18.11.2025	30:00	
302	Von hinten und vorne incl. Schrappen vor dem Ruhen	NC Fräsen 3-Achs	13.11.2025	13.11.2025	14:00	
501	Startbohrungen	Senkerodieren	18.11.2025	18.11.2025	01:00	
502	Auswerfer & Sitz für Kerne	Drahterodieren	18.11.2025	19.11.2025	05:00	
306	Kontur schlichten	NC Fräsen 3-Achs	20.11.2025	20.11.2025	10:00	
501	Kontur erodieren	Senkerodieren	27.11.2025	02.12.2025	15:00	
303	Schrappen/Schlichten 5-Achs	NC Fräsen 5-Achs	03.12.2025	03.12.2025	01:00	